

37	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании или с заделкой двух концов	100м ступеней	0,2	60623,06	2 квартал(начало работ -май)
38	Устройство засыпки пустот песком	100м3 засыпки	0,06	15734,73	2 квартал(начало работ -май)
39	Устройство бетонных плитных крылец с заполнением швов цементным раствором	100м2 тротуара	0,07	7136,03	2 квартал(начало работ -май)
40	Резка тротуарной плитки толщиной 70мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	19	11140,00	2 квартал(начало работ -май)
41	Уменьшать на каждые 10мм к расценке	1 м реза	19	-3342,33	2 квартал(начало работ -май)
42	Приготовление растворов вручную цементных	1м3 раствора	1,5	2149,99	2 квартал(начало работ -май)
43	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 укрепленны х стоек	0,24	4129,37	2 квартал(начало работ -май)
44	Ремонт металлических лестничных решеток	100м решетки	0,32	5368,60	1,2,4 квартал
45	Усиление сварных швов (наплавкой)	1м шва	4,5	8587,35	1,2,4 квартал
	Итого:			2506231,59	
	Всего:			4107764,17	

"Согласовано"

Председатель Совета МКД



/Сохат.С/

Бухгалтер 04.03.2020г

Примечание: Стоимость работ предварительная и корректируется по фактическим затратам.

Ремонт подъездов сроки проведения работ:

Подъезд № 1 -февраль, март (1 квартал)

Подъезд № 5 -апрель, май (2 квартал)

Подъезд № 10 -октябрь, ноябрь (4 квартал)

Ремонт ступеней начало работ май 2020 г.